

Allegato sub A)

Progetto Emblematico Maggiore Luoghi e vie della fede in provincia di Lecco

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Opere infrastrutturali:

A) Centro Servizi presso il complesso del Monastero di Santa Maria del Lavello in Calolziocorte, con sala multisensoriale e relativi arredi.

Il Servizio Progettazione Opere della Provincia di Lecco ha realizzato la progettazione preliminare ed è in corso la definitiva di cui si allegano n. 2 tavole grafiche e la relazione (*allegato 1- elaborati progettuali Centro Servizi e relazione*). Il progetto preliminare è stato inviato alla competente Soprintendenza per una verifica della fattibilità, dei vincoli e per una condivisione del progetto.

Costi	Euro
Quadro economico del progetto definitivo	340.000,00
Sala Multisensoriale, postazione multimediale, arredi	105.000,00
Totale complessivo	445.000,00

B) Sentieri:

1) da Corenno Plinio al Santuario Madonna di Bondo.

Il **Comune di Dervio** e il **Comune di Vestreno** hanno informato che questo sentiero non necessita di interventi. Il Comune di Dervio segnala che tale sentiero è già oggetto di un intervento di sistemazione avviato da poche settimane a cura del Gruppo di Protezione Civile "A. Merlini" di Lecco dell'Associazione Nazionale Alpini, in quanto il sentiero permette di raggiungere agevolmente anche le numerose postazioni della "Linea Cadorna".

Il **Comune di Dervio** propone i seguenti interventi, suggerendo un diverso impiego delle risorse disponibili (*allegato 2 - proposta intervento Comune di Dervio*):

- restauro conservativo della chiesa di San Leonardo nel borgo Castello.

L'edificio si trova lungo la via del sentiero del Viandante e in corrispondenza dell'imbocco della Valvarrone nelle vicinanze dello svincolo della SS36 uscita di Dervio, si presta pienamente a diventare un polo attrattivo dei flussi turistici quale opera d'arte religiosa e luogo ideale per mostre e concerti.

La chiesa di S. Leonardo si trova in loc. Castello ed è affacciata sulla torre del castello di Orezza, la cui prima citazione risale al 1039-1040, quando il castello subì un lungo assedio ad opera di armati delle Tre Pievi lariane. All'interno è presente un affresco raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e San Giovannino (XV-XVI sec.).

La chiesa ha problemi strutturali che la rendono inagibile e mettono a repentaglio la stabilità e la conservazione.

Costi	Euro
Interventi di riqualificazione	117.000,00

Risorse	Euro
Fondazione Provincia di Lecco	25.000,00
Sponsor privati	5.000,00
Disavanzo	87.000,00*

*Il Comune di Dervio sta cercando altri finanziamenti

- restauro della chiesa di S. Tommaso di Canterbury fraz. Corenno Plinio.
La chiesa, ubicata nella frazione medioevale di Corenno Plinio, è situata sul sentiero del Viandante, nel punto esatto in cui da tale sentiero si dirama il sentiero che conduce al Santuario della Madonna di Bondo.
Si prevede un intervento di restauro conservativo della facciata principale e della torre campanaria e il ripristino delle rare arche funerarie del XIII secolo.

Costi	Euro
Interventi e opere	136.000,00

Risorse	Euro
Fondazione Provincia di Lecco	24.000,00
Sponsor privati	20.000,00
Disavanzo	92.000,00

Il **Comune di Vestreno** propone un intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'area antistante la Chiesa della Madonna di Bondo e riqualificazione della zona attrezzata per le manifestazioni caratteristiche del Santuario (*allegato 3 - proposta di intervento Comune di Vestreno*).

Si intende conservare e valorizzare i luoghi, visti l'importanza storico-culturale per la popolazione locale e i riflessi turistici.

Costi	Euro
Interventi e opere	150.0000,00

2) **sentiero verso la chiesetta Madonna della Neve.**

Il **Comune di Introbio** ha consegnato un progetto di fattibilità per la sistemazione del tratto di sentiero dalla Bocchetta di Biandino (1.485 slm) sino al Santuario della Madonna della Neve (1.589 slm) per una superficie pari a mq 5.310,00. L'intervento proposto consiste in una "lastricata" con sassi, massi, pietre, posati su un letto di cls in uno scavo (*allegato 4 - proposta intervento Comune di Introbio*).

Costi	Euro
Interventi e opere	442.500,00

Il progetto risulta già agli atti della Provincia - Servizio Attività Economiche – in quanto allegato alla richiesta pervenuta dal Comune di Introbio per l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle concessioni minerarie in essere (*allegato 5 - lettera Servizio Attività Economiche*). Viene fatto presente che il tratto di strada sarà oggetto di scavo per la posa di tubazioni interrato dell'acquedotto a cura della ditta Norda.

Sono in corso pertanto approfondimenti in merito all'intervento. Si rileva inoltre l'impossibilità di procedere con un progetto esecutivo, in quanto a causa dell'altitudine non possibile procedere con i rilievi.

3) **Abbazia S. Pietro al Monte.**

Il **Comune di Civate** ha presentato il progetto relativo alla sistemazione del tratto del sentiero per S. Pietro al Monte (*allegato 6 – progetto sistemazione tratto sentiero per S. Pietro Comune di Civate*).

Trattasi del tratto terminale del "sentiero" in selciato di pietrame assestato a secco con punto di partenza a quota di circa mt. 500 s.l.m. e arrivo a quota di mt. 650 s.l.m. in

corrispondenza dell'arco di ingresso al complesso dell'abbazia di S. Pietro. L'intervento prevede opere di riparazione/ripristino del selciato a secco in pietrame assestato mediante la riparazione della pavimentazione con realizzazione delle integrazioni parziali di tratti con materiale recuperato in loco, riadesione di pezzi caduti, e/o sostituzione mediante completo rifacimento delle parti dissestate e irrecuperabili. Completano l'intervento la posa di elementi per la formazione delle pseudo-gradinate e la realizzazione di canalette in acciaio per lo scolo delle acque. Inoltre in prossimità del punto di sosta "fontana fredda" verrà realizzato un piano di appoggio in legno per favorire la sosta.

Costi	Euro
Interventi e opere	71.402,74

C) Aree di sosta attrezzate:

- presso il complesso del Monastero di Santa Maria del Lavello in Calolziocorte.

Il **Comune di Calolziocorte e la Fondazione di S. Maria del Lavello** informano che non è necessario procedere alla realizzazione dell'area di sosta attrezzata presso il Monastero in quanto l'area è stata recentemente attrezzata e resa funzionale attraverso interventi comunali.

La Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello, con nota del 11 aprile u.s. (*allegato 7*) fa presente lo stato di degrado della parete nord del complesso, a causa delle condizioni ambientali. Chiede di inserire tra le azioni programmate i lavori di risanamento degli intonaci della parete nord che si stimi ammontino a €170.000,00.

- a Civate sul percorso all'Abbazia di S. Pietro al Monte.

Il **Comune di Civate** ha presentato il progetto di formazione area di sosta attrezzata in loc. Pozzo (*allegato 8*).

L'area interessata dall'intervento è un terreno di proprietà del Comune di Civate. Area strategica per la posizione e altamente panoramica. L'intervento prevede la costruzione di un blocco edilizio di minime dimensioni con funzioni di luogo di ristoro realizzato in blocchi di cls portanti con finitura in sasso e serramenti in legno, il tutto sovrastato da una indipendente copertura con struttura in legno con la funzione di diventare luogo di riparo. Il corpo edilizio prevede un blocco servizi costituito da n. 2 servizi igienici. Inoltre trovano spazio i servizi accessori di informazione e servizio portabiciclette e erogazione di acqua potabile), mentre nelle vicinanze sono previsti arredi quali tavoli e panche in legno, piccoli giochi per bambini, dogy box e cestini portarifiuti.

Costi	Euro
Interventi e opere	98.683,04

D) Segnaletica tradizionale con pannelli e dotazioni multimediali presso i siti d'arte o luoghi di grande transito, indicando i siti prescelti.

Il progetto definitivo della segnaletica è conseguente al piano strategico e operativo di marketing e comunicazione, di cui è in corso la procedura a evidenza pubblica.

Progetti esecutivi di:

A) *sistema informativo: - portale esteso e segnaletica multimediale indicando i siti prescelti*

B) *business plan con piano di marketing e di comunicazione.....*

sono in corso le procedure a evidenza pubblica.

Elenco allegati

allegato 1- elaborati progettuali Centro Servizi e relazione

allegato 2 - proposta intervento Comune di Dervio

allegato 3 - proposta di intervento Comune di Vestreno

allegato 4 - proposta di intervento Comune di Introbio

allegato 5 - lettera Servizio Attività Economiche

allegato 6 – progetto sistemazione tratto sentiero per S.Pietro Comune di Civate

allegato 7 – nota Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello

allegato 8 - progetto di formazione area di sosta attrezzata in loc. Pozzo Comune di Civate