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GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 05/04/2011

OGGETTO: S.P. 62 DELLA VALSASSINA IN CORTENOVA. RIP RISTINO
VIABILITÀ LOC. S. PIETRO E BINDO.  MESSA IN SICUREZ ZA E RIPRISTINO
VIABILITÀ IN FRAZIONE BINDO DI CORTENOVA III° LOTTO . OPERE DI
FINITURA - I° STRALCIO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZ IA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

L’anno duemilaundici, il giorno cinque, del mese di  Aprile, alle ore
09:30, nella sede della Provincia, si riunisce la G iunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della l egalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:

NAVA DANIELE Presidente Presente
FORMENTI ANTONELLO Vice Presidente Presente
BENEDETTI MARCO Assessore Presente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER ANTONIO Assessore Presente
DADATI FABIO Assessore Presente
DE POI FRANCO Assessore Presente
ROSSI ANTONIO Assessore Presente
SIGNORELLI CARLO Assessore Presente
SIMONETTI STEFANO Assessore Presente
TETI LUCA Assessore Presente

TOTALE 11

Presiede l’adunanza Daniele Nava

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Corra do Conti.



OGGETTO: S.P. 62 DELLA VALSASSINA IN CORTENOVA. RIP RISTINO
VIABILITÀ LOC. S. PIETRO E BINDO.  MESSA IN SICUREZ ZA E RIPRISTINO
VIABILITÀ IN FRAZIONE BINDO DI CORTENOVA III° LOTTO . OPERE DI
FINITURA - I° STRALCIO. ESAME ED APPROVAZIONE PERIZ IA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- contratto d’appalto n. 1132 di rep.  del 22.05.2009, registrato a Lecco il
29.05.2009 al n. 271, sono stati aggiudicati i  lavori di messa in sicurezza e
ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto Opere di finitura – I°
stralcio lungo la SP 62 della Valsassina, in favore dell’Associazione
Temporanea di Imprese  tra l’Impresa BETON VILLA S.p.A. (capogruppo) con
sede in Merate (LC) – Via Laghetto n. 9 – (C.F. e P.I. 00207520131) e
l’Impresa F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L. Gussalli n.
24 – (C.F. e P.I. 00297630170), con un ribasso offerto del  18,50%
sull’importo a base d’asta di €  466.327,00= a cui vanno aggiunti €  14.000,00=
per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, ed è, quindi, risultata
aggiudicataria per un importo netto contrattuale di €  394.056,51= (oltre I.V.A.);

- l’art. 3 del contratto d’appalto sopra citato dispone che  l’importo contrattuale di
€  394.056,51= sia stato suddiviso tra le imprese associate in base alle
categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento e che ognuna di loro
esegue, nel modo seguente:

- Impresa Beton Villa S.p.A. – Categoria prevalente OG3 - per un importo di
€. 315.615,82=, di cui €. 11.540,00= per oneri di sicurezza (oltre I.V.A.);

- Impresa Fimet S.p.A. – Categoria scorporabile OG11 – per un importo di €.
78.440,69=, di cui €. 2.460,00= per oneri di sicurezza (oltre I.V.A.);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 863/183 in data 06.07.2009, con la quale
è stata concessa l’autorizzazione al subappalto, richiesta dall’Impresa  BETON
VILLA S.p.A. con sede in Merate (LC) - Via Laghetto n. 9 – (C.F. e P.I.
00207520131), quale mandataria dell’Associazione Temporanea con l’Impresa
F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L. Gussalli n. 24 – (C.F. e
P.I. 00297630170), appaltatrice dei lavori in oggetto, all’Impresa F.LLI
LOCATELLI S.a.s. di Locatelli Marco & C. con sede in Introbio – Via Vittorio
Veneto n. 1/C – (C.F. e P.I. 01621070133), l’esecuzione delle opere rientranti
nella categoria OG3, all’Impresa F.LLI LOCATELLI S.a.s. di Locatelli Marco & C.
con sede in Introbio – Via Vittorio Veneto n. 1/C – (C.F. e P.I. 01621070133),  per
un importo presunto di €  94.600,00=, comprensivo di  €  3.300,00= per oneri della
sicurezza;

ATTESO che con rapporto in data 27.10.2010 – Id. n. 3752339 e successivamente
modificato in data 20.12.2010,  il Responsabile del Procedimento – Dirigente del
Settore Viabilità, ha trasmesso la perizia suppletiva e di variante tecnica ai lavori
in oggetto, che si è resa necessaria per esigenze derivanti da circostante
sopravvenute ed imprevedibili in sede progettuale, che hanno comportato la



modifica e l’aggiunta di alcune categorie di lavori, tutto ciò finalizzato al
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, al fine di rendere già fruibile
nella sua completezza il collegamento viario della S.P. 62 della Valsassina,
nonché all’implementazione della tipologia delle lampade da posizionare
all’interno della galleria, che comporta l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

1. Opere edili in variazione delle quantità previste in appalto - € 19.702,80;
1. Implementazione impianti tecnologici (lampade e quadri) per sopraggiunte

innovazioni tecnologiche - € 46.067,90;
2. Opere di finitura per riapertura al transito della strada provinciale (raccordi

con viabilità, tappeti, segnaletica) - € 13.009,30;
per un costo totale di € 78.780,00= (oltre I.V.A.), di cui € 3.000,00= per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che con il medesimo rapporto veniva, altresì, trasmesso:

- l’atto di sottomissione, sottoscritto in data 14.09.2009 tra il Direttore dei Lavori
dott. ing. Angelo Valsecchi, del Settore Viabilità e Protezione Civile del Settore
Viabilità e Protezione Civile e il sig. Marino Sesana, in qualità di Legale
Rappresentante dell’Impresa BETON VILLA S.p.A. con sede in Merate (LC) –
capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese di tipo
verticale costituita tra essa stessa medesima e l’Impresa mandante FIMET
S.p.A. con sede in Brescia, la suddetta Impresa, si è impegnata ad eseguire le
opere sopraindicate agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale,
con un aumento dell’importo netto contrattuale  di €  78.780,00= (oltre I.V.A.)
di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza;

- il medesimo atto di sottomissione contemplava n. 6 nuovi prezzi per la
contabilizzazione di lavori non previsti in contratto;

RILEVATO che l’intervento, essendo finanziato con contributo regionale a seguito
degli eventi alluvionali dell’autunno del 2002 – ordinanza ministeriale n.
3258/2002, è stato necessario acquisire l’autorizzazione regionale per le opere in
perizia, acquisite al protocollo dell’Ente in data 21.10.2010 prot. 50220;

RILEVATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, con il rapporto sopra
indicato, evidenzia che la Regione Lombardia non ha riconosciuto le lavorazioni di
cui al punto 3), in quanto le stesse ricadono in lavorazioni inizialmente previste nel
2° stralcio del lotto 3, e nel successivo lotto 4, ancora in attesa di finanziamento,
pertanto si rende necessario procedere alla copertura di tali lavorazioni con fondi
propri della Provincia di Lecco, con un incremento progettuale di € 15.611,16=,
come da quadro economico di seguito riportato:

� Importo lavori 380.056,51
� Oneri per la sicurezza 14.000,00
� Perizia 75.780,00
� Oneri per la sicurezza 3.000,00
Somme a disposizione:
� per  IVA 20% 94.567,30
� Incentivo alla progettazione (2,0%) 9.606,54
� Spostamento impianti tecnologici 7.000,00
� Rilievi topografici e misurazioni 2.000,00
� Quota Autorità di Vigilanza 150,00



� Imprevisti 29.450,81
TOTALE € 615.611,16

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 52/233 del 15.03.2011 con la
quale, a seguito della procedura di concordato preventivo cui è stata sottoposta
l’Impresa capogruppo BETON VILLA S.p.A. di Merate, è stata accolta la richiesta
formulata dall’Impresa F.I.M.E.T. S.p.A. (mandante) con sede in Brescia – Via L.
Gussalli n. 24 – (C.F. e P.I. 00297630170) con nota in data 28.02.2011, con la
quale, in qualità di mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese assuntrice
dei lavori aventi ad oggetto: “S.P. 62 della Valsassina in Cortenova. Ripristino
viabilità loc. S. Pietro e Bindo -  Messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione
Bindo di Cortenova III° lotto - Opere di finitura –  I° stralcio”, ha dichiarato,
possedendone i requisiti, di essere disposta ad assumere a proprio carico ogni
adempimento inerente l’appalto dei lavori in argomento, finalizzato all’ultimazione
dei lavori stessi;

RILEVATO che il legale rappresentante dell’Impresa subentrante, FIMET S.p.A.
con sede in Brescia, in data 16.03.2011 ha sottoscritto per accettazione l’atto di
sottomissione sopra citato;

RICHIAMATI:

- l’art. 132, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 il quale dispone che sono
ammesse, le varianti in corso d’opera per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;

- l’art. 134, comma 9 del D.P.R. 554/1999  che recita che “le perizie di variante,
corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il
progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato”;

RITENUTO opportuno accogliere quanto proposto dal Responsabile del
Procedimento - Dirigente del Settore Viabilità e Protezione Civile – Trasporti,
procedendo nell'approvazione della perizia suppletiva e di variante tecnica ai
lavori aventi ad oggetto: “S.P. 62 della Valsassina in Cortenova. Ripristino viabilità
loc. S. Pietro e Bindo -  Messa in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di
Cortenova III° lotto. Opere di finitura – I° stralc io”, per un importo pari a €
78.780,00= (oltre I.V.A.), dando atto che tale perizia rientra nelle fattispecie
prevista dall'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 134,
comma 9 del D.P.R. 554/1999 e non supera il quinto dell’importo originario del
contratto;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 94.536,00= (I.V.A. compresa), trova
imputazione nel Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso - Gestione Residui,
avente ad oggetto: “SP 62 - Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo di Cortenova”
– codice CUP  B26G07000480002, nel modo seguente:

- € 78.924,84= - Cap. 2611-12 - Res. 4811/2006 - contributo regionale (Cap.
52970 – Acc. 1336/06);

- € 10.652,55= - Cap. 2611-5 – Res. 4611/2001 – economia di progetto mutuo
C.D.P. – Pos. 4392051.00;



- € 4.958,61= - Cap. 2611-5 – Res. 5015/2006 – economia di progetto – avanzo
di amministrazione 2005;

RICHIAMATO  il D. Lgs. 163 del 12.04.2006;

RICHIAMATO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

VISTI gli artt. 200 e 201 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la
regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;

- il parere favorevole del responsabile di Ragioneria circa la regolarità contabile
del provvedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

allegati al presente provvedimento;

      A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse nella premessa che
precede, ex art. 132, comma 1 lettera b),  del D. Lgs. 163/2006, la perizia
suppletiva e di variante tecnica dei lavori aventi ad oggetto: “S.P. 62 della
Valsassina in Cortenova. Ripristino viabilità loc. S. Pietro e Bindo -  Messa
in sicurezza e ripristino viabilità in frazione Bindo di Cortenova III° lotto -
Opere di finitura – I° stralcio”,  redatta dal Sett ore Viabilità e Protezione
Civile - Trasporti e trasmesso dal Responsabile del Procedimento -
Dirigente del Settore Territorio, Patrimonio e Demanio con rapporto in data
27.10.2010 – ID n. 3752339;

2. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 14.09.2009 tra il
Direttore dei Lavori dott. ing. Angelo Valsecchi, del Settore Viabilità e
Protezione Civile del Settore Viabilità e Protezione Civile e il sig. Marino
Sesana, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa BETON VILLA
S.p.A. con sede in Merate (LC) – capogruppo mandataria dell’Associazione
Temporanea di Imprese di tipo verticale costituita tra essa stessa
medesima e l’Impresa mandante FIMET S.p.A. con sede in Brescia e
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di quest’ultima
impresa in data 16.03.2011, la suddetta Impresa, si è impegnata ad
eseguire le opere sopraindicate agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto principale, con un aumento dell’importo netto contrattuale  di €
78.780,00= (oltre I.V.A.), di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza, e che
si allega in copia al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;



3. Di approvare, altresì, il verbale di concordamento di n. 6 nuovi prezzi per la
contabilizzazione di lavori non previsti in contratto, e che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori con un
aumento dell’importo del progetto pari a €   15.611,16=:

� Importo lavori 380.056,51
� Oneri per la sicurezza 14.000,00
� Perizia 75.780,00
� Oneri per la sicurezza 3.000,00
Somme a disposizione:
� per  IVA 20% 94.567,30
� Incentivo alla progettazione (2,0%) 9.606,54
� Spostamento impianti tecnologici 7.000,00
� Rilievi topografici e misurazioni 2.000,00
� Quota Autorità di Vigilanza 150,00
� Imprevisti 29.450,81
TOTALE € 615.611,16

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 94.536,00= (I.V.A. compresa),
trova imputazione nel Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso -
Gestione Residui, avente ad oggetto: “SP 62 - Ripristino viabilità loc. S.
Pietro e Bindo di Cortenova” – codice CUP  B26G07000480002, nel modo
seguente:

- € 78.924,84= - Cap. 2611-12 - Res. 4811/2006 - contributo regionale (Cap.
52970 – Acc. 1336/06);

- € 10.652,55= - Cap. 2611-5 – Res. 4611/2001 – economia di progetto
mutuo C.D.P. – Pos. 4392051.00;

- € 4.958,61= - Cap. 2611-5 – Res. 5015/2006 – economia di progetto –
avanzo di amministrazione 2005;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma e
non incorrere in sospensione lavori.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

       F.to  DANIELE NAVA F.to   CORRADO CONTI

� Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

� Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

        N°_______________ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia dal ____________11/04/2011_____________ al
_______26/04/2011__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 11/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
 F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì __________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO
  Luciana Rondalli


