




DESCRIZIONE INTERVENTO:																																									
<div>COMUNE DI ERVE</div> <div></div> <div>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE</div>																																									
COMMITTENTE:				RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE:																																					
<div><div>Lario Reti Holding S.p.A. GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</div></div>				<div>ing. Silvia Maiocchi Lario Reti Holding S.p.A. Via Fiandra, 13 Lecco LC</div> <div> Tel. + 39 0341 359.130 Interno 130 E-mail: s.maiocchi@larioreti.it</div>																																					
STUDIO DI PROGETTAZIONE:				PROGETTISTA:																																					
<div>ing. Matteo Danielli via Gassman, 3 Milano (MI) Ordine Ingegneri di Milano: 23228</div> <div> Tel. + 39 3493108617 E-mail: matteo.danielli@ingpec.eu</div>				<div>ing. Matteo Danielli via Gassman, 3 Milano (MI) Ordine Ingegneri di Milano: 23228</div> <div> Tel. + 39 3493108617 E-mail: matteo.danielli@ingpec.eu</div>																																					
FASE PROGETTUALE:				C.S.P.:																																					
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO				<div>ing. Matteo Danielli via Gassman, 3 Milano (MI) Ordine Ingegneri di Milano: 23228</div> <div> Tel. + 39 3493108617 E-mail: matteo.danielli@ingpec.eu</div>																																					
ALLEGATO:			NUMERO:	<div>COLLABORATORI:</div>																																					
Cronoprogramma			A12																																						
			SCALA:																																						
<table><tr><td>REDATTO</td><td>DATA</td><td>VERIFICATO</td><td>DATA</td><td>APPROVATO</td><td>DATA</td></tr><tr><td>MD</td><td>10/2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>REVISIONE N.</td><td colspan="4">DESCRIZIONE:</td><td>DATA</td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table>						REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA	MD	10/2019	-	-	-	-	REVISIONE N.	DESCRIZIONE:				DATA																		
REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA																																				
MD	10/2019	-	-	-	-																																				
REVISIONE N.	DESCRIZIONE:				DATA																																				
NUMERO INTERVENTO:	PDA 2018-041	CODICE PROGETTO:	AB06	COMMESSA :	49794																																				

<div><div>Lario Reti Holding S.p.A. GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</div></div>	OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ERVE																				DURATA SINGOLA FASE
	CRONOPROGRAMMA																				
	SETTIMANE																				
FASE DI LAVORO	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	
Approvvigionamento macchine																					4
Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera																					1
Demolizione recinzione e cancello delimitante l'area comunale, con annessa canalina per il passaggio cavi elettrici																					1
Realizzazione del collegamento temporaneo della tubazione in uscita dal sedimentatore direttamente al pozzetto di uscita dell'impianto con spostamento provvisorio clorazione																					1
Svuotamento e demolizione totale della vasca di clorazione esistente e della canalina esterna del sedimentatore																					2
Costruzione manufatto dei trattamenti terziari in c.a. prefabbricato o gettato in opera																					5
Completamento trattamenti terziari con fornitura pompe sommergibili e filtro																					2
Realizzazione piping e collegamenti idraulici tra nuovo manufatto, sedimentatore e pozzetto finale																					
Fornitura e posa grigliati, parapetti e carpenterie metalliche																					1
Adeguamento quadro elettrico esistente e realizzazione collegamenti elettrici																					1
Ripristini pavimentazioni interne ed opere di finitura																					1
Realizzazione nuovo muro di recinzione in c.a. e riposa recinzione																					4
Smobilizzo del cantiere																					1