

**COPIA**



**N° 106**

**di Registro**

**Provincia di Lecco**

## **GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO**

### **Verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 28/04/2011**

**OGGETTO: PROGETTO EMBLEMATICO MAGGIORE "LUOGHI E VIE DELLA FEDE IN PROVINCIA DI LECCO". STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PROPOSTA ADEGUAMENTO PIANO ECONOMICO.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di Aprile, alle ore 17:00, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

<b>NAVA DANIELE</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>FORMENTI ANTONELLO</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>BENEDETTI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>BEZZI GIANLUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>CONRATER ANTONIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>DADATI FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>DE POI FRANCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ROSSI ANTONIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SIGNORELLI CARLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SIMONETTI STEFANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>TETI LUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

**TOTALE 10**

**Presiede l'adunanza Daniele Nava**

**Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.**

**OGGETTO: PROGETTO EMBLEMATICO MAGGIORE "LUOGHI E VIE DELLA FEDE IN PROVINCIA DI LECCO". STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PROPOSTA ADEGUAMENTO PIANO ECONOMICO.**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

RICHIAMATA la Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco per la realizzazione del progetto Emblematico Maggiore Luoghi e vie della fede in provincia di Lecco, stipulata in data 23/12/2010;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 25/01/2011 mediante la quale la Provincia ha preso atto della convenzione sopra citata;

VISTO l'art. 3 "Contenuti e modalità di realizzazione" della Convenzione di cui sopra che così recita: "La Provincia di Lecco sottoscrivendo la presente convenzione si impegna, ai sensi del Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, a progettare le seguenti opere e azioni sotto riportate entro 4 mesi dalla firma della convenzione. In particolare si chiede il progetto definitivo di:

*A) opere infrastrutturali:*

- *Centro Servizi presso il complesso del Monastero di Santa Maria del Lavello in Calolziocorte, con sala multisensoriale e relativi arredi;*
- *Sentieri: 1) da Corenno Plinio al Santuario Madonna di Bondo; 2) Chiesetta Madonna della Neve; 3) Abbazia S. Pietro al Monte;*
- *Aree di sosta attrezzate:*
  - 1) presso il complesso del Monastero di Santa Maria del Lavello in Calolziocorte;*
  - 2) a Civate sul percorso all'Abbazia di S. Pietro al Monte;*
- *Segnaletica tradizionale con pannelli e dotazioni multimediali presso i siti d'arte o luoghi di grande transito, indicando i siti prescelti;*

*Il progetto esecutivo di:*

*B) sistema informativo: - portale esteso e segnaletica multimediale indicando i siti prescelti*

*C) business plan con piano di marketing e di comunicazione....."*

CONSIDERATO lo stato di attuazione dei progetti sopra citati allegato alla presente deliberazione sub A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'impossibilità di presentare entro la data prestabilita (22/04/2011):

- a. il progetto definitivo del sentiero che conduce alla Chiesetta Madonna della Neve a causa dell'altitudine del luogo in cui si trova il bene e dei fattori climatici;

- b. il progetto esecutivo del sistema informativo (informazione e comunicazione elettronica multimediale, multidevice e multilingua - portale esteso – e gestione della relazione e della promozione – CRM –),
  - c. il piano strategico e operativo di marketing e comunicazione, che comprende l'analisi del contesto e analisi del bisogno, l'analisi del benchmarking, l'analisi strategica SWOT, lo studio delle attività e dei servizi, le azioni di comunicazione interna ed esterna,
  - d. il business plan che comprende l'ipotesi gestionale, l'analisi finanziaria e la valutazione dell'impatto sul territorio,
- in quanto sono in corso le procedure a evidenza pubblica;
- e. il progetto definitivo della segnaletica tradizionale con pannelli e dotazioni multimediali presso i siti d'arte o luoghi di grande transito, in quanto conseguente al punto c;

CONSIDERATO inoltre che, in seguito a contatti e incontri con i referenti territoriali, sono emerse nuove necessità e opportunità di miglioramento e arricchimento del progetto riportate nell'allegato sopra citato sub A) ;

RITENUTO pertanto opportuno concordare con i partner cofinanziatori del progetto Emblematico Maggiore *Luoghi e vie della fede in provincia di Lecco* un adeguamento delle Azioni e del Piano Economico, così come indicato nell'allegato alla presente deliberazione sub B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla luce delle progettualità in atto sul territorio provinciale e che consentono l'attivazione di sinergie positive con il progetto "Luoghi e vie della fede in provincia di Lecco" attraverso la realizzazione di interventi e azioni congruenti al progetto stesso;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi legalmente espressi

## **DELIBERA**

1. Di prendere atto dello stato di attuazione delle progettualità di cui all'art. 3 della Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco per la realizzazione del progetto Emblematico Maggiore *Luoghi e vie della fede in provincia di Lecco*, sottoscritta in data 23/12/2010, allegato alla presente deliberazione sub A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di proporre a Regione Lombardia una proroga di mesi 4 del termine di scadenza per la presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi non ancora conclusi.

2. Di proporre ai partner cofinanziatori del progetto un adeguamento delle Azioni e del Piano Economico, così come indicato nell'allegato alla presente deliberazione sub B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di destinare parte delle risorse a interventi maggiormente rispondenti alle necessità del territorio e più qualificanti.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to **DANIELE NAVA**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **AMEDEO BIANCHI**

---

---

☒ Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000;

---

---

☐ Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

---

---

N° \_\_\_\_\_ di Reg.

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal \_\_\_\_\_ 11/05/2011 al \_\_\_\_\_ 26/05/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a' sensi dell'art. 125 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 11/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP  
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.  
F.to Luciana Rondalli

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP  
PROTOCOLLO E ARCHIVIO  
Luciana Rondalli