

**PROGETTO LUOGHI E ITINERARI DELLA FEDE
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO AZIONI E PIANO ECONOMICO**

Allegato sub B)

Descrizione	Approvato		proposta	differenza		Note
REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI	200.000,00		200.000,00	-		INFRASTRUTTURA - progetto definitivo Centro Servizi
ARREDI E DOTAZIONI UFFICIO CENTRO SERVIZI	50.000,00		50.000,00	-		progetto definitivo Centro servizi
CANONI CENTRO SERVIZI (LOCAZIONI E UTENZE)	50.000,00		50.000,00	-		
SALA MULTISENSORIALE "LUOGHI E ITINERARI FEDE"	130.000,00		130.000,00	-		Utilizzati Euro 90 mila per la progettazione definitiva del Centro. Rimangono per la Sala multisensoriale Euro 40.000. DOTAZIONI TECNICHE
ACQUISTO POSTAZIONE MULTIMEDIALE CENTRO SERVIZI	15.000,00		15.000,00	-		DOTAZIONI TECNICHE
PERSONALE CENTRO SERVIZI (due risorse pre il periodo dell'avviamento)	145.000,00		145.000,00	-		PERSONALE
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DELLA RELAZIONE E DELLA PROMOZIONE (CRM) CENTRO SERVIZI	110.000,00		80.000,00	30.000,00		comunicazione multimediale e acquisto attrezzatura
SISTEMA INFORMATIVO - PORTALE ESTESO INFORMATIVO E COMUNICAZIONE ELETTRONICA MULTIMEDIALE MULTIDevice E MULTILINGUA CENTRO SERVIZI	280.000,00		120.000,00	160.000,00		SISTEMA INFORMATIVO.E' in corso la procedura a evidenza pubblica. Importo messo a gara per la realizzazione del CRM E PORTALE ESTESO Euro 120.000.
MARKETING E COMUNICAZIONE- PIANO STRATEGICO E OPERATIVO DI MARKETING E AZIONI DI COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA	110.000,00		110.000,00	-		E' in corso la procedura a evidenza pubblica. Importo messo a gara per la realizzazione del mktg e comunicazione Euro 40.000. La restante somma verrà utilizzata per la realizzazione delle azioni.
MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE SU SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI	180.000,00		80.000,00	100.000,00		Si propone una riduzione relativa al costo di tale azione

PROMOZIONE. AZIONI A SUPPORTO DELLA NOTORIETA' E DELLA RICONOSCIBILITA' DEL PROGETTO	80.000,00	80.000,00	-	
SEGNALETICA TRADIZIONALE MARCATURA DEL PERCORSO E DEL TERRITORIO (SEGNALETICA DIREZIONALE)	180.000,00	180.000,00	-	
SEGNALETICA MULTIMEDIALE. ACQUISTO APPARECCHIATURE (TOTEM MULTIMEDIALI)	140.000,00	140.000,00	-	
RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONI SENTIERI	200.000,00	740.000,00	-	540.000,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA, ACCOGLIENZA	200.000,00			200.000,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO	50.000,00	50.000,00	-	
PROGETTAZIONE, GESTIONE, RENDICONTAZIONE "LUOGHI E ITINERARI FEDE"	180.000,00	80.000,00	100.000,00	
	2.300.000	2.250.000,00	50.000,00	

copertura finanziaria

Euro

445.000,00

Progetto fattibilità Centro di Servizi c/o Monastero S. Maria del Lavello

-