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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°

Approvvigionamento macchine X x x x 4

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x 1

Demolizione recinzione e cancello delimitante l'area comunale, con

annessa canalina per il passaggio cavi elettrici
x 1

Realizzazione del collegamento temporaneo della tubazione in uscita dal

sedimentatore direttamente al pozzetto di uscita dell'impianto con

spostamento provvisorio clorazione 

x 1

Svuotamento e demolizione totale della vasca di clorazione esistente e della

canala esterna del sedimentatore
X x 2

Costruzione manufatto dei trattamenti terziari in c.a. prefabbricato o gettato

in opera 
X x x x x 5

Completamento trattamenti terziari con fornitura pompe sommergibili e filtro x x 2

Realizzazione piping e collegamenti idraulici tra nuovo manufatto,

sedimentatore e pozzetto finale
x

Fornitura e posa grigliati, parapetti e carpenterie metalliche x 1

Adeguamento quadro elettrico esistente e realizzazione collegamenti

elettrici
x 1

Ripristini pavimentazioni interne ed opere di finitura x 1

Realizzazione nuovo muro di recinzione in c.a. e riposa recinzione x x x x 4

Smobilizzo del cantiere x 1
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