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FASI DI LAVORO SETTIMANE g M
10° 11° a E
Approvvigionamento macchine 4
Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera 1
Demolizione recinzione e cancello delimitante I'area comunale, con| 1
annessa canalina per il passaggio cavi elettrici
Realizzazione del collegamento temporaneo della tubazione in uscita dal
sedimentatore diretftamente al pozzetto di uscita dellimpianto con 1
spostamento provvisorio clorazione
Svuotamento e demolizione totale della vasca di clorazione esistente e della 2
canala esterna del sedimentatore
Costruzione manufatto dei trattamenti terziari in c.a. prefabbricato o gettato 5
in opera
Completamento trattamenti terziari con fornitura pompe sommergibili e filtro 2
Realizzazione piping e collegamenti idraulici tra nuovo manufatto,
sedimentatore e pozzetto finale
Fornitura e posa grigliati, parapetti e carpenterie metalliche 1
Adeguamento quadro elettrico esistente e realizzazione collegamenti 1
elettrici
Ripristini pavimentazioni interne ed opere di finitura 1
Realizzazione nuovo muro direcinzione in c.a. e riposa recinzione 4

Smobilizzo del cantiere
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